
Aktualisiert am: 26.06.2026
Verantwortlicher Bereich: Group QHSE

Priorität Maßnahmenbezeichnung Standort Investition in € Zeitrahmen Herkunft der Maßnahme Verantwortliche Person Status

A Ausbau Energiemonitoring Enger 16.000 Dez 2024 - Mär 2025 Energieprogramm Technische Leitung Abgeschlossen
A Modernisierung Heizungssteuerung Enger 75.000 Mär 2026 - Dez 2027 Energieprogramm Werkleitung In Bearbeitung
B Optimierung Kompressoren-Management Enger 0 Dez 2024 - Dez 2027 Energieprogramm Technische Leitung In Bearbeitung
B Umstellung auf LED-Beleuchtung 1 Enger 70.000 - 90.000 Okt 2025 - Dez 2027 Energieprogramm Werkleitung Offen
B Umstellung auf LED-Beleuchtung 2 Enger 30.000 - 40.000 Mär 2026 - Dez 2029 Energieprogramm Werkleitung Offen
B Umstellung auf LED-Beleuchtung 3 Enger 40.000 - 60.000 Mär 2026 - Dez 2029 Energieprogramm Werkleitung Offen
C Stromverbrauch-Reduktion durch 

Bewegungsmelder
Enger 1.500 Jun 2024 - Dez 2025 Energieprogramm Werksleitung Abgeschlossen

B Erneuerung von Heizungsreglern Gerstungen 2.362 Sep 2025 - Nov 2025 Energieprogramm Leiter Betriebstechnik Abgeschlossen
B Einführung eines IT-gestützten 

Energiemonitoringsystems inkl. 
Gerstungen 22.722 Mär 2025 - Dez 2026 Energieprogramm Leiter Betriebstechnik In Bearbeitung

C Absenkung Raumtemperatur in QS Gerstungen 0 Mär 2025 Energieprogramm Energiebeauftragter Abgeschlossen
C Umstellung auf LED-Beleuchtung Gerstungen 7.887 Sep 2025 - Dez 2027 Energieprogramm Leiter Betriebstechnik In Bearbeitung
A Optimierte Kompressorsteuerung Köthen 11.500 Jun 2024 - Dez 2025 Energieprogramm Technische Leitung Abgeschlossen
A Gebäudedachsanierung Köthen 110.000 Jul 2024 - Jun 2025 Energieprogramm Technische Leitung Abgeschlossen
B Stromverbrauch-Reduktion durch 

Bewegungsmelder
Köthen 200 Apr 2026 - Mai 2026 Energieprogramm Technische Leitung Abgeschlossen

B Netzqualitätsanalyse inkl. 
Optimierungsmaßnahmen

Köthen 130.000 Juni 2026 - Dez 2027 Energieprogramm Technische Leitung In Bearbeitung

C Implementierung wassersparender 
Sanitärkomponenten

Köthen 500 Apr 2026 - Dez 2026 Energieprogramm Technische Leitung In Bearbeitung

A Netzqualitätsanalyse inkl. 
Optimierungsmaßnahmen

Nerchau 130.000 Juni 2026 - Dez 2027 Energieprogramm Technische Leitung In Bearbeitung

B Umstellung auf LED-Beleuchtung Nerchau 5.000 Jan 2025 - Dez 2025 Energieprogramm Technische Leitung Abgeschlossen
C Implementierung wassersparender 

Sanitärkomponenten
Nerchau 200 April 2026 - Juli 2026 Energieprogramm Energiebeauftragter In Bearbeitung

A Austausch der Zähler gegen fernauslesbare 
Zähler

Nerchau 20.000 Nov 2023 - Dez 2026 Energieprogramm Technische Leitung In Bearbeitung

C Installation Strom- & Wärmezählern Nerchau 4.500 Nov 2023 - Dez 2024 Energieprogramm Technische Leitung Abgeschlossen
A Optimierung Laborsteuerung Nerchau 240 Nov 2023 - Dez 2023 Energieprogramm Energiebeauftragter Abgeschlossen
C Stromverbrauch-Reduktion durch 

Bewegungsmelder
Nerchau 100 Apr 2026 Energieprogramm Technische Leitung Abgeschlossen

A Austausch ineffizienter Mischermotoren Ober-Ramstadt 151.126 Jan 2025 - Mär 2027 Energieprogramm Energiebeauftragter In Bearbeitung
A Abwärmenutzung Kompressor Ober-Ramstadt 12.000 Sep 2025 - Nov 2025 Energieprogramm Energiebeauftragter Abgeschlossen
B Effiziente Druckluftsysteme Ober-Ramstadt 47.400 Feb 2025 - Jul 2026 Energieprogramm Energiebeauftragter In Bearbeitung
B Optimierung Lüftungsanlagen Ober-Ramstadt 18.200 Feb 2025 - Dez 2025 Energieprogramm Energiebeauftragter Abgeschlossen
B Optimierung Beheizungskonzept Ober-Ramstadt 8.500 Apr 2025 - Okt 2025 Energierundgang Energiebeauftragter Abgeschlossen

Energie-Umsetzungsplan gemäß § 9 Energieeffizienzgesetz



B Umstellung der Heiztechnologie: Erdgas auf 
Wärmepumpe 1

Ober-Ramstadt 7.000 Sep 2025 - Nov 2025 Energieprogramm Energiebeauftragter Abgeschlossen

B Umstellung der Heiztechnologie: Erdgas auf 
Wärmepumpe 2

Ober-Ramstadt 2.850 Jun 2026 - Dez 2026 Energieprogramm Energiebeauftragter In Bearbeitung

B Effiziente Sackpalettierungsanlage Ober-Ramstadt 393.400 Jan 2024 - Dez 2024 Energieprogramm Segmentleitung Werkstatt Abgeschlossen
C Implementierung wassersparender 

Sanitärkomponenten
Ober-Ramstadt 198 Mär 2026 - Apr 2026 Energiesitzung Energiebeauftragter Abgeschlossen

A Austausch Telefonanlage gegen 
Cloudsystem

standortübergreifend 795.885 Jan 2024 - Dez 2027 Standandisierungsprogram
m IT

Head of IT Digital 
Workplace Solutions

In Bearbeitung

B Austausch Monitore gegen energieeffiziente 
& ergonomische Geräte

standortübergreifend 163.500 2026 - 2036 Standandisierungsprogram
m IT

Head of IT Digital 
Workplace Solutions

In Bearbeitung


